ADDENDUM NR.2

LA ACORDUL DE FINANȚARE

Moldova – „Reabilitarea Rețelelor de Transport Electric a ÎS „Moldelectrica" Cris Nr ENPI/2012/308-751

CONDIȚII SPECIALE

Uniunea Europeană, denumită în continuare „UE", reprezentată de Comisia Europeană, denumită în continuare **„Comisie",**

pe de o parte, şi

Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Economiei, denumit în continuare **„Beneficiar",**

pe de altă parte,

au convenit următoarele:

Următoarele prevederi al Acordului de Finanțare Nr. ENPI/2012/308-751 semnat la 17 decembrie 2012 şi care a intrat în vigoare la 10 aprilie 2013 pentru implementarea programului „Proiectul de Reabilitare Rețelelor de Transport ale ÎS Moldelectrica", amendat prin addendum-ul nr. 1 la 9 octombrie 2017, sunt modificate:

Articolul 5 – Perioada de Execuție

5.1 Perioada de executare a Acordului de Finanțare, precum este definit în Articolul 4 al Condițiilor Generale, începe la data intrării în vigoare a Acordului de Finanțare şi se va încheia peste 123 de luni.

5.2 Durata etapei de implementare operațională este stabilită de 99 de luni.

5.3 Durata etapei de încheiere este stabilită de 24 de luni.

Articolul 8 – ANEXE

Anexa II: Noile Dispoziții Tehnice şi Administrative de punere în aplicare (DTA) anexate la prezentul addendum.

Toate ceilalți termeni şi condiții ale Acordului de Finanțare rămân neschimbate. Prezentul act adițional face parte integrală din Acordul de Finanțare.

MINISTERUL ENERGIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIU SECRETARIAT
IDNO 1023601000038

Întocmit în patru exemplare originale, două exemplare fiind înmânate Comisiei şi două exemplare Beneficiarului.

PENTRU BENEFECIAR	**PENTRU COMISIE**
Nume	Lawrence MEREDITH
Funcţia	Director pentru Vecinătate Estică şi Consolidare Instituţională Directoratul-General pentru Vecinătate şi Negocieri privind extindere
Semnătura	Semnătura
Data	Data

PREVEDERI TEHNICE ŞI ADMINISTRATIVE

ŢARA/REGIUNEA BENEFICIARĂ	Republica Moldova		
AUTORITATEA SOLICITANTĂ	Guvernul Republicii Moldova		
ARTICOLUL DE BUGET	19.080103		
TITLUL	**Contribuţia Fondului de Investiţii pentru Vecinătate la „Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a ÎS „Moldelectrica"**		
COSTUL TOTAL	39 300 000 EUR dintre care 8 000 000 EUR finanţaţi prin intermediul contribuţiei FIV la proiect		
METODA DE AJUTOR/MODUL DE GESTIONARE	Modul de realizare a proiectului **Gestiune decentralizată**		
CODUL DAC	23040	**SECTORUL**	Tranport/Distribuţia Electricităţii

MINISTERUL ENERGIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIU SECRETARIAT
IDNO 1023601000036

1. PREMIZE

Fondul de Investiţii în Vecinătate (FIV) este un fond apărut în rezultatul opţiunilor de finanţare oferite de Regulamentul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP). El este destinat acordării suportului în formă de granturi din partea Uniunii Europene pentru operaţiunile de împrumut conduse de instituţiile europene de finanţare a dezvoltării multilaterale şi de instituţiile financiare de dezvoltare bilaterală ale Statelor Membre. FIV aprobă granturi pentru co-finanţarea investiţiilor, finanţarea cheltuielilor de garantare a împrumuturilor, subsidii la rata dobânzii, operaţiuni privind capitalul de risc şi pachete de asistenţă tehnică. Obiectivul este de a asocia granturile UE cu împrumuturile de la consorţiile Instituţiilor Financiare Europene în scopul finanţărilor proiectelor de investiţii de proporţii în regiunea IEVP.

Contribuţia FIV în valoare de 8 000 000 EUR în formă de asistenţă tehnică şi grant de investiţii pentru "Reabilitarea Reţelei de Transport Electric ÎS „Moldelectrica " a fost aprobată de Consiliul FIV în timpul şedinţei operaţionale din 16 martie 2012.

Proiectul nou propus tinde spre reabilitarea reţelei existente de transport electric internă al ÎS „Moldelectrica" (numită şi „Entitate de Proiect"), operatorul de stat al sistemului de transport din Moldova. El va consolida interconexiunile regionale şi va dezvolta comerţul regional în domeniu electricităţii.

2. DESCRIEREA

2.1 Obiectivul

Obiectivul general al proiectului este de a consolida interconexiunile regionale şi de a dezvolta comerţul regional în domeniu electricităţii, ajutând la integrarea Republicii Moldova în Reţeaua Europeană a Operatoriilor Sistemelor de Transport a Electricităţii (ENTSO-E).

Scopul specific al Proiectului este de a reînnoi reţeaua de transport existenţă şi de a reduce nivelul de pierderi energetice.

2.2 Rezultatele aşteptate

Contribuţia FIV va ajuta la:

(i) reabilitarea sistemului de transport electric al ţării în pregătirea pentru accederea la ENTSO-E,

(ii) scăderea nivelului de pierderi tehnice în sistemul electroenergetic (care va rezulta în scăderea emisiilor de la generarea bazată pe arderea combustibilului fosil).

Proiectul va reduce pierderile cu aproximativ 20% la substaţiile reabilitate în cadrul proiectului.

Reabilitarea reţelei va rezulta în îmbunătăţirea siguranţei şi eficienţei energetice a reţelei de transport.

De la investiţia dată pot fi obţinute şi beneficii cheie pentru mediu, dat fiind că transformatoarele vechi care folosesc ulei toxic (PCB) vor fi înlocuite cu echipament nou care foloseşte uleiuri netoxice.

Plus la aceasta, se aşteaptă că creşterea fiabilităţii reţelei va duce la diminuarea numărului de clienţi care se deconectează de la reţeaua de transport şi va scădea dependenţa de combustibili dăunători pentru mediu în generarea electricităţii.

MINISTERUL ENERGIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIU SECRETARIAT

2.3 Activităţi

I. Lucrări (contribuţia FIV de 6 000 000 EUR)

Proiectul va prevedea reabilitarea reţelei existente. El include designul şi reabilitarea următoarelor substaţii şi linii de transport:

(i) Reconstrucţia unei substaţii de 400/110 kV;
(ii) Reconstrucţia a două substaţii de 110/10 kV;
(iii) Reconstrucţia a trei linii de transport de 110 kV (1x10 km, 1x1 km, 1x20 km);
(iv) Furnizarea şi instalarea unui transformator de 330/110/10 kV, a şapte transformatoare de 110/35/10 kV şi trei transformatoare de 110/10 kV;
(v) Instalarea celulelor şi întrerupătoarelor la câteva substaţii.

IV. Asistenţă tehnică (contribuţia FIV de 2 000 000 EUR)

Asistenţa Tehnică (AT) de 2 000 000 EUR a fost solicitată pentru acordarea de suport în implementarea proiectului Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP). Asistenţa Tehnică va acorda asistenţă Unităţii de Implementare a Proiectului în desfăşurarea procedurilor de achiziţie, precum şi în implementarea proiectului şi îndeplinirea cerinţelor BEI şi BERD privind împrumuturile.

AT în cauză va fi supravegheată de către BERD şi contractată de către Întreprinderea de Stat Moldelectrica.

Componentul de AT va oferi:

- **Consolidarea instituţională a Întreprinderii de Stat Moldelectrica („Moldelectrica”)**:
  - Oferirea de experienţă tehnică, de mediu şi contractuală întreprinderii Moldelectrica;
  - Acordarea de asistenţă în implementarea Proiectului prin consolidarea capacităţilor întreprinderii Moldelectrica de gestionare şi monitorizare a proiectelor.

- **Dialog privind politicile cu autorităţile referitor la sectorul energetic şi reforme**:
  - Lansarea unei discuţii privind introducerea şi implementarea unei metodologii de tarifare moderne şi corespunzătoare.

3. AMPLASAREA ŞI DURATA

3.1 Amplasarea

Republica Moldova

3.2 Durata

Perioada de executare a Acordului de Finanţare va fi de până la 123 de luni. Perioada de executare în cauză va cuprinde două etape, conform condiţiilor prevăzute în articolul 4.1 al Condiţiilor Generale (Anexa I la prezentul Acord):

Etapa de implementare operaţională, care începe la intrarea în vigoare a acordului de finanţare şi va dura până la 99 de luni. În timpul etapei date vor fi îndeplinite toate activităţile Proiectului, inclusiv cele referitoare la pregătirea şi planificarea implementării Proiectului, dacă ele nu au fot îndeplinite înainte de data începerii perioadei de executare.

MINISTERUL ENERGIEI AL REPUBLICII MOLDOVA SERVICIU SECRETARIAT

În conformitate cu articolul 9 al Condiţiilor Generale (Anexa I la prezentul Acord) contractele pentru implementarea acordului de finanţare trebuie să fie semnate de către ambele părţi în termen de trei ani din momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare (cu excepţia contractelor de audit şi evaluare). Termenul în cauză nu poate fi prelungit ('clauză de expirare'[1]).

Totuşi, dat fiind că acesta este un Proiect cu mai mulţi donori şi co-finanţare comună, fără destinarea specifică a mijloacelor financiare ale FIV, va fi aplicată o abordare noţională pentru contribuţia FIV la componenta de lucrări a proiectului (6 000 000 EUR) care implică că primele contracte semnate pentru Proiectul dat în primii trei ani de implementare pot fi considerate ca fiind finanţate din contribuţia FIV.

4. IMPLEMENTAREA

4.1 Structura organizaţională şi responsabilităţile

a) Structura organizaţională de bază

Agenţia de executare responsabilă pentru implementarea Proiectului din numele Guvernului Moldovei este Întreprinderea de Stat Moldelectrica („Moldelectrica"), sub supravegherea generală a Ministerului Economiei. Moldelectrica va stabili o Unitate de Implementare a Proiectului („UIP") pentru a acorda asistenţă la achiziţionări, implementarea Proiectului şi îndeplinirea cerinţelor privind împrumuturile. UIP va primi suport de la consultanţi financiari calificaţi finanţaţi din componenta de AT.

UIP asistată de consultant va fi responsabilă pentru (i) etapa de pregătire a Proiectului, inclusiv procedurile operaţionale şi întregul proces de achiziţie al contractelor în baza Proiectului, (ii) etapa de implementare a Proiectului, pentru acordarea supravegherii necesare pe teren, monitorizare şi raportare, inclusiv predarea-primirea lucrărilor, şi (iii) finalizarea Proiectului, care include pregătirea unui raport de finalizare a Proiectului.

b) Distribuirea sarcinilor

Comisia a distribuit următoarele sarcini Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cu sediul pe adresa: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Regatul Unit:

1. controlul preliminar şi ulterior al procedurilor de achiziţie şi contractare descrise în punctul 4.3.2,
2. „lipsă de obiecţii" privind executarea plăţilor din contul FNI – Proiect de Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a ÎS „Moldelectrica" către contractori,
3. urmărirea tehnică şi financiară generală a Proiectului, inclusiv „lipsă de obiecţii" asupra rapoartelor intermediare şi finale ale Proiectului (tehnice şi financiare),
4. „lipsă de obiecţii" la auditul extern definit în articolul 5.3 (b).

Între Comisie, BERD şi BEI va fi semnat un Acord de Implementare, în scopul detalierii sarcinilor delegate BERD. O copie a contractului dat va fi transmisă Beneficiarului pentru informaţie.

Comisia îşi rezervă dreptul de a schimba autoritatea împuternicită indicată mai sus sau volumul împuternicirilor, fără necesitatea de a solicita o modificare la acordul de finanţare. În asemenea caz, ea va comunica denumirea noii autorităţi împuternicite şi/sau volumul sarcinilor conferite acesteia.

[1] controlul ex-ante al procedurilor de achiziţie şi contractare, aşa cum este descris la punctul 4.3.2

MINISTERUL ENERGIEI AL REPUBLICII MOLDOVA SERVICIU SECRETARIAT IDNO 1023601000038

c) Raportarea

Moldelectrica va prezenta Comisiei, pentru informaţie, o copie a tuturor rapoartelor de monitorizare elaborate în conformitate cu modelele convenite cu BERD şi aprobate de către BERD şi BEI, până la finalizarea întregului Proiect.

În afară de aceasta, Comisia îşi rezervă dreptul de a cere de la Beneficiar sau de la Entitatea de implementare a Proiectului prezentarea unor rapoarte specifice.

4.2 Bugetul Proiectului

Costul total al Proiectului este estimat în valoare de 39 300 000 EUR, dintre care 6 000 000 EUR vor fi finanţaţi din Bugetul General al Uniunii Europene prin intermediul FIV, şi 2 milioane de EUR din Fondul Trust al FIV. Restul finanţării va fi asigurat prin împrumuturi de la BERD şi BEI (câte 17 000 000 de EUR de la fiecare), respectiv semnate de BERD la 22 mai 2012 şi de BEI la 26 iunie 2012.

Distribuirea indicativă a tuturor componentelor diferite ale Proiectului este următoarea:

	Bugetul UE	**Fondul de Trust al FIV**	**BERD**	**BEI**	**TOTAL**
LUCRĂRI					
substaţii linii de transport (+cheltuieli extraordinare)					
Total lucrări	6		13,8	16,5	36,3
AT					
		2	0,5	0,5	3
					39,3

Dacă costul total al componentelor finanţate de FIV va creşte din anumite motive, Beneficiarul va trebui să asigure disponibilitatea resurselor financiare suplimentare necesare pentru finalizarea componentelor Proiectului finanţate de FIV.

Împrumutul acordat de BERD este de 20 000 000 USD (aproximativ 14 300 000 EUR). Din suma dată, 19 300 000 USD vor fi folosiţi pentru investiţii şi 700 000 USD vor fi folosiţi pentru asistenţă tehnică.

4.3 Mobilizarea Bugetului Proiectului pentru Contribuţia FIV

4.3.1 Gradul de decentralizare

Proiectul va fi implementat conform modelului parţial decentralizat, cu delegarea sarcinilor de control anterior şi ulterior către BERD.

4.3.2 Procedurile de achiziţie

Conform articolului 10.1.1 al Condiţiilor Speciale ale prezentului acord de finanţare, toate contractatele încheiate pentru implementarea Proiectului vor fi încheiate de către Moldelectrica în conformitate cu Politicile şi Regulile de Achiziţie ale BERD („PPA"), care corespund cu standardele acceptate la nivel internaţional.

MINISTERUL ENERGIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIU SECRETARIAT

BERD va monitoriza şi revizui procesul de achiziţie în conformitate cu PPA, în limita prevăzută în prezentul document, şi după cum este aplicabil pentru achiziţionările de bunuri, servicii şi/sau lucrări finanţate din resursele proprii ale BERD.

După finalizarea etapei de evaluare a procesului de achiziţie pentru contractele ce urmează a fi încheiate în baza Proiectului, Moldelectrica va prezenta rapoarte de evaluare a tenderelor în care se vor conţine rezultatele evaluării tenderelor şi recomandările pentru încheierea contractelor pentru BERD. După verificarea raportului în cauză şi ca pas final la stabilirea eligibilităţii acordului pentru finanţare din partea BERD, BERD va acorda întreprinderii Moldelectrica acordul său la încheierea contractelor.

4.3.3 Procedee Financiare

Grantul acordat de FIV în sumă de 6 milioane EUR pentru componenta lucrărilor va fi alocat după cum urmează:

a. Plata iniţială de la Comisia Europeană

Comisia va aloca suma totală a grantului FIV (6 000 000 EUR) la contul în EUR deschis direct din numele Ministerului Economiei în scopul contribuţiei FIV la Proiect (denumit în continuare "Contul FIV - Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a ÎS Moldelectrica"). Contul NIF-Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a ÎS Moldelectrica va fi un cont desemnat fără dobândă, în cadrul Trezoreriei Republicii Moldova. Toate taxele pentru serviciile bancare legate de contul dat, inclusiv taxele de schimb valutar, vor fi achitate de către Ministrul Finanţelor. Contul dat va fi un cont cu gestionare prin semnătură dublă, şi gestionarea lui nu poate fi încredinţată nici unei alte autorităţi.

Plata în cauză va fi efectuată numai după:

1. Semnarea corespunzătoare a prezentului acordului de finanţare;
2. Semnarea corespunzătoare a contractelor cu BERD şi BEI;
3. Primirea de către Comisie a unei solicitări de plată de la Ministerul Economiei.

Transferul din Contul FIV – Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a ÎS Moldelectrica poate fi efectuat de către Beneficiar numai după primirea acordului în scris de la Şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova ("**Delegaţia UE**"), conform modalităţilor descrise în punctul 4.3.3 (b) al prezentului document.

b. Transferurile din Contul FIV – Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a ÎS Moldelectrica în Contul Proiectului FIV

Mijloacele financiare din Contul FIV – Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a ÎS Moldelectrica vor fi transferate în câteva tranşe succesive, după aprobarea în scris din partea Şefului Delegaţiei UE, către alt cont în EUR, deschis şi menţinut de Moldelectrica, situat într-o bancă comercială[2] din Republica Moldova şi creat expres în scopul Proiectului pentru finanţarea cotei componentei FIV referitoare la proiect (denumit în continuare "Contul Proiectului FIV – Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a ÎS Moldelectrica" sau "Contul Proiectului FIV"). „Contul Proiectului FIV" va fi un cont cu gestionare prin semnătură dublă a reprezentanţilor Ministerului Economiei. Contul Proiectului FIV va conţine numai fondurile FIV. Fondurile de la BEI vor fi păstrate într-un cont separat ("Contul Proiectului BEI").

[2] Sub rezerva acordului prealabil din partea Comisiei Europene

MINISTERUL ENERGIEI AL REPUBLICII MOLDOVA SERVICIU SECRETARIAT IDNO 1023606110038

Dobânzile potențial generate la Contul de Proiect FIV prin pre-finanțare vor fi utilizate pentru finanțarea activităților prevăzute în cadrul proiectului după aprobarea scrisă a Comisiei Europene sau rambursate Comisiei Europene la momentul închiderii, proporțional cu contribuția FIV la proiect.

Procesul de aprobare pentru transferul fiecărei tranșe din Contul FIV – Reabilitarea Rețelei de Transport Electric a ÎS Moldelectrica în Contul Proiectului FIV este următorul:

(i) prima rată de cel mult 3 000 000 EUR va fi achitată de către Beneficiar în Contul Proiectului FIV în termen de 15 (cincisprezece) zile din momentul primirii de către Beneficiar a unei scrisori de la delegația UE privind autorizarea transferului dat. Scrisoarea dată trebuie să fie eliberată nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către Beneficiar solicitării de plată de la BERD, precum este indicat în Secțiunea 4.3.3(b)(iii)[3]. Autorizația Delegației UE pentru transferul primei rate va fi condiționată de semnarea corespunzătoare și intrarea în vigoare a Contractului de Implementare, încheiat între Comisie, BERD și BEI.

(ii) A doua rată în sumă de 3 000 000 EUR va fi achitată în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către Beneficiar a unei scrisori de la delegația UE privind autorizarea transferului dat. Scrisoarea dată trebuie să fie eliberată nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile de la primirea solicitării de plată de la BERD, precum este indicat în Secțiunea 4.3.3(b)(iii)[4]. Delegația UE își va baza autorizația pe aprobarea primită de la BERD referitor la raportul financiar al Contului Proiectului FIV prezentat de Moldelectrica, în care se indică că cel puțin 80% din suma primei rate a fost utilizată de Moldelectrica în scopul implementării Componentei FIV. Raportul financiar prezentat de Moldelectrica către BERD în conformitate cu prevederea dată trebuie să fie certificat ca autentic de către auditorii independenți externi angajați de către Beneficiar conform Punctului 5.3 (b) al prezentului Contract;

(iii) Solicitările de plată a fiecărei rate vor fi transmise de către Moldelectrica către BERD, care va transmite o copie a solicitării în termen de 30 (treizeci) de zile Delegației UE, împreună cu documentele corespunzătoare.

c. <u>Plățile din Contul Proiectului FIV către antreprenori</u>

Plățile către antreprenorii angajați de Moldelectrica, în conformitate cu prevederile Punctului 4.3.2 al prezentului Contract pentru componenta de lucrări a prezentului Proiect vor fi efectuate în aceleași condiții (*pari passu*) din resursele puse la dispoziție de către BERD, BEI și Comisie în conformitate cu acordul de finanțare corespunzător încheiat cu ele.

Prin urmare, toate facturile referitoare la cheltuielile de capital pentru contractele de îndeplinire a lucrărilor vor fi achitate din trei surse diferite. 41.060925% din fiecare factură vor fi achitate direct de către BERD, 41.060925% de către BEI, și 17,87815% vor fi achitate de Moldelectrica din Contul Proiectului FIV. Toate facturile referitoare la auditul indicat în Articolul 5.3 (b) al prezentului Contract vor fi achitate integral din Contul Proiectului FIV.

Fiecare plată din contul dat trebuie să fie aprobată preliminar de către BERD.

<u>Închiderea Contului FIV Proiectului de Reabilitarea Rețelei de Transport Electric a ÎS „Moldelectrica"</u>

MINISTERUL ENERGIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIU SECRETARIAT
IDNO 1023601000038

[3] Absența răspunsului în timpul perioadei date nu va fi considerată aprobare tacită.
[4] Idem

La finalizarea fizică a Proiectului, Ministrul Economiei va asigura şi contracta efectuarea auditului Contului Proiectului FIV, Contului Proiectului BEI şi Contului FIV – Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a Întreprinderii de Stat Moldelectrica în conformitate cu punctul 5.3 (b) al prezentului Contract.

În baza auditului dat, BERD va comunica Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, BEI şi Comisiei suma cheltuielilor finale eligibile ale Proiectului. BERD va certifica finalizarea Proiectului conform planificării şi va transmite Comisiei şi BEI o copie a raportului de finalizare a proiectului cu aprobarea sa.

Soldul (dacă va exista) Contului Proiectului FIV şi orice cheltuieli neeligibile identificate de audit vor fi restituite de către Ministerul Economiei Comisiei (prin Contul FIV – Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a Întreprinderii de Stat Moldelectrica).

După aceasta, Contul Proiectului FIV poate fi închis.

Închiderea Contului FIV – Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a Întreprinderii de Stat Moldelectrica

Soldul Contului FIV – Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a Întreprinderii de Stat Moldelectrica va fi restituit Comisiei de către Ministerul Economiei. După aceasta, Contul FIV – Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a Întreprinderii de Stat Moldelectrica va fi închis.

Dacă Proiectul nu va fi finalizat cu succes sau dacă împrumuturile primite de la BERD şi/sau BEI nu vor fi utilizate sau vor fi anulate, sau în cazul nerespectării oricăreia din condiţiile prezentului contract, Comisia îşi rezervă dreptul de a reexamina anularea integrală sau parţială a grantului FIV şi, prin urmare, restituirea grantului în cauză Comisiei.

În caz dacă mijloacele financiare nu vor fi restituite la cerere, Comisia poate aplica procedura contradictorie de închidere a conturilor şi mecanismele de corectare financiară, în particular în ceea ce priveşte recuperarea mijloacelor prin compensaţie.

Grantul în sumă de 2 000 000 EUR va fi pus la dispoziţie direct către BERD din Fondul de Trust FIV. BERD va efectua plăţile direct către antreprenori.

5. MONITORIZARE, EVALUARE ŞI AUDIT

Evoluţia, evaluarea şi auditul proiectului vor fi efectuate în conformitate cu procedurile BERD şi vor fi monitorizate (controlate) de către BERD.

Contractul de Implementare ce urmează a fi semnat între CE, BERD şi BEI va include prevederi referitoare la delegarea în cauză a sarcinilor de control, stipulate şi în Contractul privind Proiectul încheiat între Întreprinderea de Stat Moldelectrica şi BERD.

Cu toate acestea, Comisia de asemenea îşi rezervă dreptul de a realiza, pe întreaga perioadă de desfăşurarea a proiectului, misiuni de monitorizare, audit şi evaluare la iniţiativa sa şi din contul său.

5.1 Monitorizarea

(a) Monitorizarea tehnică şi financiară zilnică va fi un proces continuu – parte a responsabilităţilor Moldelectrica. În acest scop, Moldelectrica va stabili un sistem permanent intern de monitorizare tehnică şi financiară pentru Proiect, care va fi folosit pentru elaborarea rapoartelor privind cursul lucrărilor.

(b) BERD organizează „misiuni" de monitorizare la fiecare jumătate de an, şi va informa BEI şi Comisia în avans despre misiunile date, în caz dacă acestea vor dori să participe la ele. BERD va aduce la cunoştinţa BEI şi a Comisiei toate rapoartele sale de monitorizare.

MINISTERUL ENERGIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIU SECRETARIAT
IDNO 1023601000038

(c) Plus la aceasta, consultanţii independenţi recrutaţi direct de Comisie pot, conform unor termeni de referinţă special stabiliţi, desfăşura monitorizarea externă în baza sistemului de monitorizare orientată spre rezultate („MOR"), care, în principiu, va începe din luna a şasea de desfăşurare a activităţilor conform Proiectului şi se va finaliza cel târziu cu şase (6) luni înainte de sfârşitul etapei de implementare operaţională.

5.2 Evaluarea

(a) BERD, împreună cu BEI, vor monitoriza regulat implementarea proiectului.

(b) Evaluarea va fi încredinţată BERD şi va fi realizată conform procedurilor acesteia, care prevăd monitorizarea Beneficiarului o dată la jumătate de an până la restituirea împrumutului acordat de BERD.

(c) Plus la aceasta, consultanţii independenţi recrutaţi direct de Comisie pot, conform unor termeni de referinţă special stabiliţi, desfăşura evaluări externe (în particular în cadrul evaluării globale a FIV).

5.3 Audit şi Control Intern

(a) Moldelectrica va asigura controlul intern al operaţiunilor de management.

(b) Moldelectrica va asigura auditarea Înregistrărilor Financiare de către auditori independenţi, în conformitate cu cerinţele stipulate în Secţiunea 3.01 al Contractului privind Implementarea Proiectului încheiat între Moldelectrica şi BERD pentru Proiectul de Reabilitare a Reţelei de Transport Electric ÎS Moldelectrica. Auditul anual va include auditul Contului FIV – Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a ÎS Moldelectrica şi a Contului Proiectului Reabilitare a Reţelei de Transport Electric a ÎS Moldelectrica (contul FIV) şi al Contului Proiectului BEI. BERD va oferi o copie a rapoartelor de audit Comisiei şi BEI.

(c) Plus la aceasta, Comisia este de asemenea în drept să desfăşoare audituri externe.

5.4 Informare şi consultare

(a) Beneficiarul, Întreprinderea de Stat Moldelectrica („Moldelectrica"), BERD, BEI şi Comisia vor analiza concluziile şi recomandărilor primite în urma evaluărilor efectuate şi vor decide împreună referitor la acţiunile subsecvente care urmează a fi îndeplinite şi referitor la orice ajustare necesare, inclusiv, dacă va fi indicat astfel, asupra reorientării Proiectului. Rapoartele de evaluare şi misiunile de monitorizare ale Comisiei vor fi transmise Beneficiarului şi întreprinderii Moldelectrica, pentru ca aceştia să ia în consideraţie recomandările ce rezultă din misiunile în cauză.

(b) Comisia va înştiinţa Beneficiarul cu cel puţin o (1) lună înainte despre datele prevăzute pentru desfăşurarea misiunilor. Beneficiarul va colabora eficient şi efectiv cu experţii de monitorizare şi/sau evaluare, şi, printre altele, le va prezenta toată informaţia şi documentaţia necesară, precum şi le va oferi acces în încăperile de desfăşurare a Proiectului şi la toate activităţile din cadrul tuturor componentelor Proiectului.



6. COMUNICARE ŞI VIZIBILITATE

Beneficiarul şi Moldelectrica trebuie să se asigure că vizibilitatea contribuţiei Uniunii Europene este cel puţin echivalentă cu vizibilitatea asigurată prin mass-media celorlalţi donori care acordă asistenţă la implementarea proiectului "Reabilitarea Reţelei de Transport Electric a ÎS Moldelectrica" (de ex., logotipul Uniunii Europene trebuie să fie aplicat în toate anunţurile publice despre investiţiile finanţate în baza proiectului dat). În caz de necesitate, îndrumarul aplicabil pentru comunicare şi vizibilitate este prezentat pe site-ul EuropeAid[5].

În caz dacă Beneficiarul va organiza o ceremonie de lansare a Proiectului, Comisia, BERD şi BEI vor fi invitate.

Comisia, precum şi ceilalţi contribuitori la Proiect vor fi invitaţi la orice eveniment de vizibilitate referitor la Proiect.

Orice substaţie reabilitată în cadrul proiectului trebuie să fie identificată clar ca reabilitată cu ajutorul UE şi să conţină steagul/logotipul vizibil al UE şi fraza „*Realizat cu suportul UE*" în limba operaţională a programului UE şi în limba locală. Pe substaţie pot fi aplicate şi logotipul companiei antreprenorului, partenerului în implementare şi altor donori, însă steagul UE trebuie să fie cel puţin la fel de proeminent ca şi logotipurile celorlalte părţi implicate în acţiunea dată.

[5] http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

MINISTERUL ENERGIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIU SECRETARIAT
IDNO 1023601000038